工程监理模拟题一
一、单项选择题
1  工程的最终决策文件和设计依据是（）。
A 程可行性研究报告
B 监理大纲
C 建设合同
D 招标文件
2  协助业主确定对目标控制有利于的工程承包模式和合同结构，拟订合同条款、参加处理合同执行过程中的问题等工作属于目标控制综合措施中（）的范畴。
A 组织措施
B 技术措施
C 经济措施
D 合同措施
3  下列有关承诺的说法不正确的是（）。
A 承诺的内容应当与要约的内容一致
B 承诺应当在要约的有效期内到达要约人
C 承诺生效时合同成立
D 任何情况下，承诺方式必须以通知的方式作出
4  下列与监理招标三个特点不符的一项是（）。
A 招标宗旨是对监理单位能力的选择
B 报价在选择中居于次要地位
C 邀请投标人较少，一般采用邀请招标的方式
D 选择监理单位一般采用公开招标的方式，且投标人越多越
5  最直接影响工程工程的进度控制、质量控制、投资控制的方法控制是（）。
A 施工技术方案
B 组织措施
C 检测手段
D 工艺流程
6  工程网络计划的计划工期应（）。
A 等于要求工期
B 等于计算工期
C 不超过要求工期
D 不超过计算工期
7  管理跨度和管理层次的关系是（）。
A 管理跨度加大，管理层次就减少
B 管理跨度加大，管理层次也加大
C 管理跨度加大，管理层次没影响
D 管理跨度减小，管理层次没影响
8  工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中业主方面质量控制的特点是（）。
A 外部的、橫向的控制
B 内部的、橫向的控制
C 外部的、纵向的控制
9  我国实行监理企业资质的管理体制是（）。
A 分级管理，统分结合
B 一级管理、统分结合
C 集中管理，以统为主
D 分级管理，以统为主
10  下列与监理招标三个特点不符的一项是（）。
A 招标宗旨是对监理单位能力的选择
B 报价在选择中居于次要地位
C 邀请投标人较少，一般采用邀请招标的方式
D 选择监理单位一般采用公开招标的方式，且投标人越多越好
11  工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中承建商方面质量控制的特点是（）。
A 外部的、横向的控制
B 内部的、横向的控制
C 外部的、纵向的控制
D 内部的、自身的控制
12  工程项目投资决策确定后，控制投资的关键阶段是（）。
A 设计阶段
B 建设项目发包阶段
C 施工阶段
D 项目竣工验收阶段
13  工程网络计划的计划工期应（）。
A 等于要求工期
B 等于计算工期
C 不超过要求工期
D 不超过计算工期
14  在成品保护中，对于门口易碰部位，钉上防护条或槽型盖铁保护，这属于哪种保护措施？（）
A 防护
B 包裹
C 覆盖
D 封闭
15  当采用匀速进展横道图比较法时，如果表示实际进度的横道线右端点落在检查日期的右侧，则该端点与检查日期的距离表示（）
A 工作实际少花的时间
B 工作时间多花的时间
C 工作进度超前的时间
D 工作进度拖后的时间
二、多选题
16 实施建设驻理体制的意义主要有（）。
A 满足投资者对工程技术服务的社会需要
B 有利于实现政府在工程建设中职能转变
C 有助于培养、发展、完善我国的建筑市场
D 促进建设领域实现“两个根本性转变”
E 巩固社会主义市场经济地位
17 开标会议上应宣布投标书为废标的情况有（）。
A 投标书未按招标文件中规定封记
B 逾期送达的标书
C 未加盖法人或委托授权人印鉴的标书
D 未按招标文件内容编写的标书
E 字迹不清楚，但可以辨认的标书
18 工程监理企业年检结论分为（）
A 合格
B 基本合格
C 基本不合格
D 不合格
E 暂不作结论
19 监理大纲、监理规划和监理实施细则三者之间的关系表现为（）
A 在编写监理规划时，应考虑监理大纲
B 在编写监理规划时，一定要严格根据监理大纲的有关内容来编写
C 在制定监理实施细则时，一定要严格根据监理规划的有关内容来编写
D 在制定监理实施细则时，一定要在监理规划的指导下进行
E 三者虽相互关联，但各为建设工程监理的不同方面
20 质量检验程度的种类有（）
A 实验形检验
B 测试检验
C 全数检验
D 抽样检验
E 免检
三、填空题
21 测量法的检验手段可以归纳为靠、吊、量、______四个字。
22 所谓质量控制点是指为了保证工序质量而确定的重点控制对象、关键部位和______。
23 工程计量必须与质量监理紧密配合，经过监理工程师检验，工程质量达到合格规定的标准后，由监理工程师签发______，有了该证书后的工程才予以计量。
四、名词解释
24  目标规划
25  合同管理
26  监理
五、简答题
27简述监理大纲的作。
28工程建设监理的方法
29监理单位和业主的关系有哪些？
30工程计量的依据有哪些？
六、案例分析题
31 、对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了30万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。 施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工，承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。 问题： （1）招标时对承包商的资质审查的内容有哪些？ （2）监理工程师对两次索赔申请应如何处理？
请输入您的答案(最多800个字符)
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26 、是指具有相应资质的建立单位受工程项目建设单位的委托，依据国家有关工程建设的法律，法规，经建设主管部门批准的工程项目建设文件，建设工程委托监理合同及其他建设工程合同，对工程建设实施的专业化监督管理。
五、简答题
27、监理大纲是为了使业主认可监理企业所提供的监理服务，从而承揽到监理业务。尤其通过公开招标竞争的方式获取监理业务时，监理大纲是监理单位能否中标、取信于业主最主要的文件资料。监理大纲是为中标后监理单位开展监理工作制定的工作方案，是中标监理项目委托监理合同的重要组成部分，是隘理工作总的要求
28 、（1）目标规划（2）动态控制（3）组织协调（4）信息管理（5）合同管理
29 、1）、平等的主体关系。2）、委托与被委托的关系，授权和被授权的关系。3）、合同关系。
30 、质量合格证书、工程量清单前言和技术规范、计量的几何尺寸要以设计图纸为依据。
六、案例分析题
31、 问题1：（1）对承包商资质审查的内容有：企业法人营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财产状况、工程经验、企业信誉等。 问题2：两次索赔处理。对第一次索赔： （1）判定第一次索赔成立。因为：①遇到文物时的停工应视为业主应承担的风险，不属于承包商的责任，工期索赔理由成立；②承包商及时提供了证据资料；③承包商及时提出了索赔申请。 （2）监理工程师根据监理记录核实延误的天数。 （3）监理工程师签发工期变更指令。 对第二次索赔： （1）判定第二次索赔不成立。因为施工机械故障造成工期延误是承包商自己的责任，索赔无理由。 （2）监理工程师应在收到索赔申请后28天内作出答复，表示索赔不成立。
